


«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО "ОКИТС"
С.Ю. Слотин
« ____ » _____ 2022 г.

**ПЛАН-ГРАФИК (откорректированный)
опрессовки тепловых сетей от котельных ООО "ОКИТС"
в межотопительный период 2022 г.**

№ п/п	№ котельной	Дата
г. Котлас		
1	Котельная № 1	29.06.2022
2	Котельная № 2	06.06.2022
3	Котельная № 3	07.06.2022
4	Котельная № 5	07.06.2022
5	Котельная № 6	28.06.2022
6	Котельная № 8	27.07.2022
7	Котельная № 9	08.06.2022
8	Котельная № 10	09.06.2022
9	Котельная № 11	08.06.2022
10	Котельная № 12	06.06.2022
11	Котельная ДОКа	09.06.2022
12	ЦТП район Лесобазы	10.06.2022
п. Вычегодский		
13	Котельная № 1	06.06.2022
14	Котельная № 2	07.06.2022
15	Котельная № 3	09.06.2022
16	Котельная № 3, ЦТП № 3	10.06.2022
17	Котельная № 4, ЦТП № 1	08.06.2022
18	Котельная № 4, ЦТП № 2	08.06.2022

Главный инженер ООО "ОКИТС"  В.В. Касьянов